

Vi förbereder inför byggstart av fibernätet!



Hej,

Vi vill börja med att beklaga att information från oss dröjt.

I fiberberprojektet som din fastighet ingår i har vi sedan tidigare ett byggbeslut som fortfarande gäller, nu pågår förberedelserna för fullt.

Vi fortsätter arbetet med att samla in markavtal som behövs för att vi ska kunna gräva ned fibernätet som planerat. Inom kort kommer vi även påbörja upphandlingen för att hitta den entreprenör som ska genomföra hela byggnationen av fibernätet.

Vad betyder upphandling?

En upphandling görs när vi som företag önskar köpa in en tjänst, som i detta fall från en firma med kompetens för fiberutbyggnad.

Byggnationsstatus i etapp 1

Fiberutbyggnaden i byggetapp 1 har kommit långt och 82 procent (ca 600 hushåll) av hushållen har fått sin fiber installerad och driftsatt, vi har grävt klart runt 80 km av totalt 100 km planerade grävsträckor.

Med vänlig hälsning

IP-Only